

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১  
www.ssd.gov.bd


নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৭.১৭ (অংশ)- ২০৭

তারিখ: ০২ বৈশাখ ১৪২৬ ব:  
১৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি/২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

  
(শিরিন আখতার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।  
(দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, পরিচালক-১২)
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/কারা/অগ্নি/উন্নয়ন/মাদক নিয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, নাজিম উদ্দিন রোড, ঢাকা।
১৬. যুগ্মসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
পরিকল্পনা শাখা  
[www.ssd.gov.bd](http://www.ssd.gov.bd)

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান  
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১৯  
সময় : দুপুর ১২.৩০ টা  
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রকল্পসমূহের গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২২টি প্রকল্পের অনুকূলে (বর্তমান অর্থবছরে অনুমোদিত ৮টি প্রকল্পসহ) ১২৬৪.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ১২২৬.৮৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৩৭.১৫ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫২৩.৮১ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪১.৪৪% এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৭.৬৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩০.৬৭%। বিবেচ্য সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ৩৯.১৩%। অত্র বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় গড় অপেক্ষা কম হওয়ায় সভাপতি উদ্গা প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে মাসভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান গুনগত মান বজায় রেখে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দকৃত ১০০% অর্থ ব্যয় করতে হবে। যে সকল প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক করতে পারবেন না তাদের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

২। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৭টি (৩টি নতুনসহ) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫৫৩.৪০ কোটি টাকার মধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে ১৬৬.৫২ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩০.০৯%), ব্যয় হয়েছে ১০৬.৭৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১৯.৩০%। কারা অধিদপ্তরের ৯টি (২টি নতুনসহ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩২৭.৮৮ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১১৫.১৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৫.১৩%), ব্যয় হয়েছে ৯২.৬৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৮.২৭%। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৪টি (২টি নতুনসহ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৫৬.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ২৩৫.৫০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৬.১৬%) এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৬.৭৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫৫.৪৬%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২টি (১টি নতুনসহ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২৬.৭৬ কোটি টাকা, অবমুক্ত ৬.৬৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ১.৪৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫.৫৭%। সভাপতি গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।



৩। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৩০০.০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। উক্ত অর্থ দিয়ে বুকলেট, যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার সরবরাহের জন্য প্রথম ধাপে ১৫% অর্থ পরিশোধের জন্য এলসি খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে অবশিষ্ট ৮৫% অর্থ পরিশোধের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ০২ (দুই)টি ডেফার্ড এলসি খোলা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, Veridos GmbH এর সাথে রোডম্যাপ সম্পাদিত হয়েছে। Veridos GmbH এর সাথে সম্পাদিত সম্মত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ সে অনুযায়ী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৪। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি (সাতক্ষীরা, মাদারীপুর, সুনামগঞ্জ, রাজবাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলা, বরগুনা, লক্ষীপুর, জামালপুর ও নওগাঁয়) গত ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭টির মধ্যে ২টির (সুনামগঞ্জ ও মাদারীপুর) কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ০৪টির (শরিয়তপুর, বাগেরহাট, নেত্রকোনা ও নারায়ণগঞ্জ) কাজ জুন ২০১৯ এর মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা আছে। অবশিষ্ট ১টির (গাজীপুর) জমি সংক্রান্ত মামলার ১ম শুনানী ২৪/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং ২য় পর্যায়ে শুনানী তারিখ ধার্য করা হয়েছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অপর একটি প্রকল্প “পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, এ প্রকল্পের কাজ মার্চ ২০১৯ এ সমাপ্ত হবে এবং এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে ভবন হস্তান্তর করা হবে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে উপ প্রধান জানান “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবন” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। এ সংস্থার আরো ০২টি প্রকল্প-“পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” ও “বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বর্তমান অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে “পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৮/০৮/২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। অপর প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন প্রকল্পগুলো দ্রুত অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সকলকে অনুরোধ করেন। এছাড়া, তিনি ২০/০১/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা মোতাবেক “ই-ভিসা (ইলেকট্রনিক ভিসা) ও ইটিপি (ইলেকট্রনিক ট্রানজিট পাস) চালুকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫। কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আলোচনাকালে জানা যায় যে, “খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ”, “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ”, “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী রাজশাহী”, “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত),” এবং “মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ” শীর্ষক ৫টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ০৫/০২/২০১৯ তারিখে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি উক্ত প্রকল্প ৫টির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং অধিদপ্তর প্রধানদের সার্বক্ষণিক আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সকল প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন হবে, সে সকল প্রকল্পের সকল কিছু সুনির্দিষ্টভাবে Exercise করে শেষ বারের মত সংশোধনের প্রস্তাব প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে উপপ্রধান উল্লেখ করেন যে, এ প্রকল্পের দুটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা। একটি কারা অধিদপ্তর অপরটি সেনাসদর, ই ইন সি’র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস। এছাড়া, তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পের কোনো কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর মাত্র ০৪ মাস



বাকি আছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কারা অধিদপ্তরের অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করে অননুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্যও সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় উত্থাপন করা করা হয়। “মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ (০৬ মাস) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী জুন ২০১৯ এর মধ্যে সমুদয় কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করা। “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ০৯/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, ২য় সংশোধন অনুযায়ী এখন ২৫টির পরিবর্তে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। পূর্বের ২৫টির অগ্রগতির বিষয়ে সভায় জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ১৩টি স্টেশন ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে, ৩টি স্টেশনের পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৪টি স্টেশনের পূর্ত কাজ চলমান, ৩টি স্টেশনের টেন্ডার ও ১টি স্টেশনে জমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১টি স্টেশনে জায়গার বিপরীতে মামলা চলমান রয়েছে। এছাড়া, ২৫ প্রকল্পের যে ২টি (ভাষানটেক এবং পাইকগাছা) স্থানে জমি অধিগ্রহণে সমস্যা আছে সেগুলোসহ নতুন ২১টি স্টেশনের যোগে জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন সেগুলোর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যথাশীঘ্র শুরু করার নির্দেশনা সভায় প্রদান করা হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, নতুন ২১টির মধ্যে ইতোমধ্যে ৮টির নকশা প্রণয়ন করে পিডব্লিউডির নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টির নকশা প্রণয়নের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিডব্লিউডির প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, নতুন ২১টির মধ্যে যে কয়টি জরাজীর্ণ স্টেশন আছে সেগুলোর ভেঙ্গে অপসারণসহ অন্যান্য বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন। সভায় এগুলোর বিষয়ে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। “দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পের ৫১ টির পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৪২টি চালু করা হয়েছে এবং ৯টি চালুর অপেক্ষায় আছে। এছাড়া, ৭০টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ১৪টির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন, ৬টির জমির মূল্য পরিশোধিত এবং বর্তমানে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন, ৫টির জমি অধিগ্রহণে মামলা ও ১০টির জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি আরো অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ০৫/০২/২০১৯ তারিখে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রকল্পটির সংশোধনের বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সভায় প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদ (জুন ২০২০) এর মধ্যে ১৫৬ টির মধ্যে যে কয়টির কাজ করা সম্ভব হবে না তার তালিকা দ্রুত প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। “৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের ৫৬ প্রকারের সরঞ্জামের মধ্যে ৫২ প্রকার সরঞ্জাম ক্রয় পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিল। অবশিষ্ট ৪ প্রকার সরঞ্জাম ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির মেয়াদ (জুন ২০১৯) এর মধ্যে সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত ০৪-১১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অননুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭ টি স্টেশনে ডুবুরি ইউনিট এর সাজসরঞ্জাম এবং ২১ জন ডুবুরিসহ স্কুইবা ডাইভিং এর জন্য সর্বমোট ১১৯টি পদ সৃষ্ণের সংস্থান রয়েছে। “১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পটি গত ০৭/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে এবং ১০/০৪/২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। তিনি আরো অবহিত করেন যে, ১১টির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় একটি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে, যার জমি দ্রুত পাওয়া যাবে। সভায় অবশিষ্ট স্টেশন সমূহের জমি অধিগ্রহণের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সহ নকশার কাজ শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।



৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে উপপ্রধান জানান, এ সংস্থার ৫টি নতুন প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, (১) “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,” ও (২) “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ” এই ২টি প্রকল্পের উপর মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।

৮। গত অর্থবছরে যে প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হয়েছে সেগুলোর পিসিআর এখনো পাওয়া যায়নি বলে উপপ্রধান সভাকে জানান। সভায় গত অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, সেগুলোর সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৯। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। আইএমইডি’র প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনে দেখা যায় কাজের মান অনেক জায়গায় সঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। তিনিও কাজের সঠিক মান বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

১০। সভাপতি সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, প্রকল্প পরিচালকগণ বিধি মোতাবেক সর্বদা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা পাবেন, তবে কাজের গুণগত মান ঠিক রাখার বিষয়ে কোন আপোষ করা যাবে না। তিনি সরকারি সকল নিয়মকানুন মেনে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প পরিচালকদের কাজ করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

**১১। বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**


- (১১.১) প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপির প্রভিশন অনুযায়ী সরকারি সকল নিয়মকানুন মেনে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- (১১.২) স্ব-স্ব প্রকল্প পরিচালক প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সাইটের নির্মিতব্য অবকাঠামোর বিভিন্ন এঞ্জেলের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- (১১.৩) “বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও অটোমেটেড বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের Veridos GmbH এর সাথে সম্পাদিত agreed কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া;
- (১১.৪) “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের গাজীপুরের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- (১১.৫) “খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ”, “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ”, “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী রাজশাহী”, “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত),” এবং “মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ” শীর্ষক ৫টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং সংস্থা প্রধানের সার্বক্ষণিক আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখা। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সকল প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন হবে, সে সকল প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্ট সুনির্দিষ্টভাবে Exercise করে সর্বশেষ বারের মত সংশোধনের প্রস্তাব প্রণয়ন করা;

- (১১.৬) “পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা;
- (১১.৭) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের সমুদয় কার্যক্রম জুন ২০১৯ এর মধ্যে শেষ করা;
- (১১.৮) “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের যে ২টি (ভাষানটেক এবং পাইকগাছা) স্থানে জমি অধিগ্রহণে সমস্যা আছে সেগুলোসহ নতুন যে ২১টির যেগুলো জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন সেগুলোর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যথাশীঘ্র শুরু করা;
- (১১.৯) ২৫ প্রকল্পের আওতাধীন নতুন ২১টির মধ্যে যে কয়টি জরাজীর্ণ স্টেশন আছে সেগুলো ভেঙে অপসারণসহ অন্যান্য বিষয়ে বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ নেয়া;
- (১১.১০) “দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/ স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এছাড়া, ১৫৬ প্রকল্পের প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদ (জুন ২০২০) এর মধ্যে যে কয়টির কাজ করা সম্ভব হবে না তার তালিকা দ্রুত প্রণয়ন করে প্রকল্পটির সংশোধনের বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা;
- (১১.১১) “৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্পের সমুদয় কাজ জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করা;
- (১১.১২) “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরঞ্জামাদি ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা;
- (১১.১৩) “১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণসহ নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু করা;
- (১১.১৪) “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,” ও “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ২টির যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- (১১.১৫) প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থ ছাড়, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ সহ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর সাথে সম্পাদন করা;
- (১১.১৬) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে এ অর্থ বৎসরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক দরপত্র আহ্বান ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- (১১.১৭) পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ০৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ০৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করা। পরবর্তী মাস হতে প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণের সময় সর্বশেষ সভার তথ্য এবং চলতি মাসে অনুষ্ঠিত PIC এবং PSC সভার তথ্য প্রদান করা;



- (১১.১৮) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত ০৬টি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ০৭ দিনের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আইএমইডি'র চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ে আইএমইডিতে প্রেরণ করা;
- (১১.১৯) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের (আরএডিপিতে) প্রকল্পভিত্তিক প্রস্তাব রিভিউ করে তিন দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং
- (১১.২০) কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দকৃত শতভাগ অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।

১২। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।














  
(মোঃ শাহিদুল আলম)  
সচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 পরিকল্পনা শাখা-১

৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১।	সুদীপ বসু সিনিয়র অফিসার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৯৫৭৬৩৪ pvc5287@yahoo.com ০১৭২৫০৫৫৬৭১	
২।	মো: আলমগীর হোসেন প্রোগ্রামার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৫২২৫৬৭৪২৪ alamgir158@yahoo.com	
৩।	সৈয়দ হিন্দুল হোসেন সিনিয়র অফিসার	SSD	০১৭১১৫৩৫১০৫ 56.komol@yahoo.com	
৪।	মো: মিজবান উদ্দিন প্রোগ্রামার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৫৩৫৫০৩৫০৫ se-dev@pvc.gov.bd	
৫।	আব্দুল্লাহ আল মামুন সিনিয়র অফিসার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৫১৭৫৫৭৫১৫ ee-pvc@pvc.gov.bd	
৬।	সুস্মিতা সান্নিধ্য অফিসার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১০৩০০৫০০ sugunimamun@yahoo.com	
৭।	মো: সাইফুল ইসলাম অফিসার	INTEP	Saifulislam@yahoo.com	
৮।	করিনা মো: বেলাউন অফিসার, সিনিয়র	e-passport সিস্টেম	৮১৭৬৭০৫০২৫২	
৯।	মো: মিজবান উদ্দিন সিনিয়র অফিসার	DIP	৭১৩৪০১১	
১০।	মো: জামিল হোসেন সিনিয়র অফিসার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭৪৬৬৪২২৪৬	
১১।	আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রোগ্রামার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০২৭৬০০০৩০০৩	Alaha
১২।	মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন সিনিয়র অফিসার	"	০১৭২৭৪২০২৬৪	



ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১৩।	নুমুসাত জাহান মহাজনী প্রধান উপদেষ্টা	দূপতা অফিস	০১৭১৪২৭৭০১	 31.03.19
১৪।	মোঃ হাবিবুল হক ফসলি FSCD	FSCD	০১৭৬৫৪৪০২০১	
১৫।	শিববিন আফ্রোজ ডি.সি. প্রোগ্রাম	প্রোগ্রাম অফিস	০১৭১৬৩২ ৩৪৩৪	
১৬।	মোঃ হুমায়ূন SAE	শক্তি-বিকাশ	২১১৭২২১	 ৩০.৩.১৯
১৭।	শিবাজি বড়ুয়া মহাজনী প্রধান উপদেষ্টা	মহাজনী অফিস	০১৭৭২৫০০ ৪০০	
১৮।	ড. কে. এ. জে. মুন্সীর প্রোগ্রাম অফিস কাজ নিতাইয়া উল্লিখিত, অফিস	কাজ অফিস	০১৭১-০৪৬৩৭৩	 ৩০.৬.১৯
১৯।	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রোগ্রাম অফিস	প্রোগ্রাম	০১৫৫০১৫৫০১৭	
২০।	মোঃ এ. ম. ম. ম. ইন্সপেক্টর PD ০১৭১১২৫২ (৬১১)	মোঃ অফিস	০১৭১৫১৭৫ ৭৭৫	
২১।	এ. বি. ম. জাহাঙ্গীর এসি. ডি. অফিস	ডি. অফিস	০১৭৭১১৭২২২	
২২।	মোঃ সিরাজুল হক ডি. অফিস	SSD	০১৭৫৪১৭১৭১	
২৩।	মোঃ সিরাজুল হক ডি. অফিস, PD	SSD	০১৭১৬৪২১২৫১	 ৩০.৬.১৯
২৪।	মিঃ জে: মাজিদ ডি. অফিস	FSCD	০১৭৬০০০২৬ ২০	
২৫।	মিঃ কে: পাশা ডি. অফিস (সি. অফিস)	Prison Directorate	০১৭৬৭৭০০০	
২৬।	মোঃ সিরাজুল হক ডি. অফিস	DNC	০১৭১০১৭৭৬	