

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ
বছরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|---|---|---|--|
| ১. | অনলাইনের মাধ্যমে দত্তক গ্রহণের NOC পাওয়ার আবেদন সহজীকরণ: | ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭। বহিরাগমন শাখা-০১ | কম সময়ে কম খরচে বিনা ভোগান্তিতে NOC পাওয়া যাবে। | বাস্তবায়িত। |
| ২. | নাগরিকত্ব পরিত্যাগ সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তির পর্যায় সমূহ ডেটাবেইজে সন্নিবেশিত করে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন। | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮। বহিরাগমন শাখা- ০৩ | ১। আবেদন কোন পর্যায়ে আছে, সে সম্পর্কে ওয়েবসাইট থেকে জানতে পারবে। ফলশ্রুতিতে, তাদের সময়, ব্যয় ইত্যাদি সাশ্রয় হবে। ২। সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনকারীদের খোঁজ নিতে হবে না। ফলে, শাখার লোকবলের কর্মঘণ্টা সাশ্রয় হবে। | বাস্তবায়িত। |
| ৩. | নাগরিকত্ব প্রদান, নাগরিকত্ব পরিত্যাগ, দৈত্ব নাগরিকত্বের সনদ প্রদান, স্পেনগামীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রদান এই প্রতিটি সেবার বিপরীতে একাধিক রেজিষ্টারের পরিবর্তে একটি রেজিষ্টারে সেবা সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা। | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮ বহিরাগমন শাখা- ০৩ | ১. প্রতিটি সেবার বিপরীতে শাখায় প্রাপ্ত মোট আবেদনের সংখ্যা, নিষ্পন্ন/অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা, নিষ্পত্তির পর্যায় ইত্যাদি সহজেই পাওয়া যাবে। ২. সেবা প্রত্যাশীকে তথ্য প্রদান সহজতর হবে। | বাস্তবায়িত। |

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবন
কর্মপরিকল্পনা

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|--|--|--|--|
| ১ | পাসপোর্ট আবেদন ফরমে সত্যায়নের বিধান বাতিল করা। | ০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮ জনাব সেলিনা বানু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | জনগণের হয়রানি কমবে এবং দালালের চক্রে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। আবেদনকারী পাসপোর্ট ফরমটি সহজেই পূরণ করে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিও জারির অপেক্ষায়। ৯০% |
| ২ | স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের পুলিশ প্রতিবেদন এমআরপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ | ০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮ জনাব সেলিনা বানু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | বাংলাদেশি জাতীয়তা নিশ্চিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে পাসপোর্ট ইস্যু করা সম্ভব হবে। | সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২০% |

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|--|---|--|--|
| ৩ | প্রধান কার্যালয়ে হেঞ্জলাইনসহ 'কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন'। | ০১ জুলাই ২০১৭- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা, সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন) | আবেদনকারী নির্দিষ্ট ফোন নাম্বারে (হেঞ্জলাইনে) ফোন করে অথবা E-mail এর মাধ্যমে 'কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র' হতে পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে। | হেঞ্জলাইনের জন্য বিটিআরসি হতে ৫(পাঁচ) ডিজিটের শর্ট কোড বরাদ্দ পাওয়া গেছে। Network connectivity ও Work station সন্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সেবা ক্রম কার্যক্রম চলমান আছে।(৬০%) |
| ৪ | ভিসা শাখায় ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল সিস্টেমে ক্রম(Serial) ব্যবস্থাপনা চালু করা (e-Queue Management)। | ০১ জুলাই ২০১৭- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ জনাব নাদিরা আক্তার উপ পরিচালক (ভিসা ও ইমিগ্রেশন) | ভিসা প্রার্থীদের আবেদন জমা ও ভিসা প্রাপ্তি সহজতর হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন হবে। | ভিসা শাখা ও বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও এ ডিজিটাল সিস্টেমে ক্রম (Serial) ব্যবস্থাপনা চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। (৮০%) |

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

খ) কারা অধিদপ্তরের কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|---|--|---|---|
| ১ | কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ স্থাপন | ০১ জুলাই' ২০১৭- ৩০ মার্চ ২০১৮ জেলসুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার | বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের যোগাযোগ সহজতর হবে। | কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ স্থাপনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের অর্থায়নে টাঙ্গাইল জেল কারাগারে মোবাইল ফোনবুথ স্থাপন করা হয়েছে। ২৮/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করেছেন। |
| ২ | আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালুকরণ | ০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক | ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বুকিমুক্ত হাজিরা প্রদান করা যাবে। | ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর এ ২ টি কক্ষ বহিঃশব্দ নিরোধকরণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, কক্ষের ভিতরের ও বাইরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং আলোক প্রক্ষেপন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য পূর্ত ও বৈদ্যুতিক উন্নয়ন কার্যক্রম কারা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই কর্তৃক নেটোয়ার্কিং ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নধীন রয়েছে। ৮৫% |

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|--|--|---|--|
| ৩ | বন্দিদের ডেটাবেইজ তৈরী | ০১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮ অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক | বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হবে। | কারা অধিদপ্তর ও র্যাভের যৌথ উদ্যোগে কারাগারসমূহে বন্দিদের ডেটাবেইজ তৈরীর লক্ষ্য দেশের ৪৫ টি কারাগারে ডেটা ইনপুটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২৩ টি কারাগারে চলতি বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। ৮০% |
| ৪ | কারা হাসপাতালে সুষ্ঠু মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালুকরণ | ০১ জুলাই ২০১৭- এপ্রিল ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮ জেলসুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার | বন্দি রোগীদের রোগ সনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্যগত পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজতর হবে। | প্রাথমিক ভাবে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে কারা হাসপাতালে আগত বন্দিদের জন্য Inmates Medical Record File তৈরী করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পদ্ধতিটি ফলপ্রসূ হলে দেশের সকল কারাগারে কারা হাসপাতালে ডিজিটাল মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালু করা হবে। ৯০% |

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|--|--|--|--|
| ৫ | Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ | ০১ মে ২০১৭- ৩০ এপ্রিল ২০১৮ জেলসুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার | নির্ধারিত ফরমে সহজে ছুটির আবেদন করা যাবে। | দেশের কারাগার সমূহে Standard Leave Form প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর ব্যবহার শুরু হয়েছে, যার সুফল সকলেই পাচ্ছে। ৯০% |
| ৬ | ই-সেবার মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাত প্রক্রিয়া সহজীকরণ | ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮ জেলার, বগুড়া জেলা কারাগার | দেখা সাক্ষাতে সময় কম লাগবে এবং দুভোগ কমবে | Mobile Apps তৈরী হয়েছে। রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাইলটিং চলছে। ৯৫% |
| ৭ | ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইউজেস | ০১ মে ২০১৭- ৩০ জু '২০১৮ জেলসুপার, কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার | পচনশীল আবর্জনা জৈবসার এবং অপচনশীল আবর্জনা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে কারা চত্বর আবর্জনামুক্ত রাখা যাবে। | কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ৫০% |

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|--|---|---|---|
| ০১ | সারাদেশে নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তিকৃত রোগীদের হাল অবস্থা Real time এ জানার জন্য Online patient management সিস্টেম চালু করা। | ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ দীর্জেন চন্দ্র গোপ, সহকারী প্রোগ্রামার। | মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সহজীকরণ হবে। আসক্তদের প্রকৃতি ও শ্রেণী সম্পর্কে জানা যাবে এবং আসক্তদের মাদক ভিত্তিক এবং বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজন করা যাবে। | Online patient management সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সিস্টেমে এখন পর্যন্ত ৩৫ জন রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে। সম্প্রতি সফটওয়্যারটিতে ত্রুটি দেখা গেছে। শীঘ্রই ত্রুটি সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রায় ৯৫%। |
| ০২ | ৫০-৬০ মিনিটের মাদকবিরোধী স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রস্তুত পূর্বক প্রদর্শন করা। | ০১ আগস্ট ২০১৭ - ৩১ এপ্রিল ২০১৮ কে.এম.তরিকুল ইসলাম পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) | এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাদকাসক্তের সংখ্যা হ্রাস পাবে। | চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ভর একটি প্রামাণ্য চিত্র ও মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তিনটি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হয়েছে। টিভি ফিলার তিনটি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে এবং তথ্য অফিস সহ অধিদপ্তরের জেলা জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রায় ৯০%। |

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|---|---|--|---|
| ০৩ | সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের মধ্য হতে কমপক্ষে ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। | ০১ জুলাই ২০১৭ - ৩১ মার্চ ২০১৮। মোঃ মফিদুল ইসলাম পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) | মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তির সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার শতকরা হার বৃদ্ধি পাবে। | জুলাই, ২০১৭ তারিখ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ০৬ টি ব্যাচে মোট ১৯৫ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মার্চ, ২০১৮ মাস হতে আরো ৪০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান আছে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রায় ৮০%। |

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ঘ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|---|---|--|--|
| ১। | ই-ফায়ার লাইসেন্স (e-Fire License) চালুকরণের মাধ্যমে অনলাইনে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান; | ১ জুলাই ২০১৭ – ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ জনাব মোঃ আকরাম হোসেন সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন) | অনলাইনে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে এবং ভোগান্তি লাঘব হবে। | ৯০% কাজ সম্পন্ন। পাইলটিং কাজ চলমান। |
| ২। | বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮ ইনোভেশন টিম ও প্যাকেজ সেল | অনলাইনে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজ সমাধার মাধ্যমে নাগরিকের সময় ও অর্থ ব্যয় কমবে এবং ভোগান্তি লাঘব হবে। | বাস্তবায়নাধীন। ৩৫% কাজ সম্পন্ন। |
| ৩। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ৬ মাস মেয়াদি ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ -৩০ জুন ২০১৮ ইনোভেশন টিম ও প্রশিক্ষণ শাখা | অনলাইনে ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ভর্তিচ্ছুক নাগরিকের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে এবং ভোগান্তি কমবে। | বাস্তবায়নাধীন। ২০% কাজ সম্পন্ন। |

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|--|---|---|--|
| ৪। | ফায়ার রিপোর্ট (Fire Report) প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮ ইনোভেশন টিম, মেন্টরগণ ও জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম সহঃ পরিচালক (ওহঃ) | ফায়ার রিপোর্ট প্রদানের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিক কমসময়ে ও কম অর্থ ব্যয়ে ও সহজে রিপোর্ট পাবে। | বাস্তবায়িত। |
| ৫। | জেলা/বিভাগ হতে অধিদপ্তরে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ কার্যক্রম সহজীকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ জনাব মাসুদুর রহমান আকন্দ, সহকারী পরিচালক, ঢাকা ও জনাব সুভাস চন্দ্র দেবনাথ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন) | Less paper ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যাবে এবং সময় সাশ্রয় হবে। | বাস্তবায়নাধীন। ৫০% কাজ সম্পন্ন |
| ৬। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল জরুরি টেলিফোন নম্বর ৩ (তিন) ডিজিটকরণ এবং দেশব্যাপী উক্ত নম্বর চালুকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৮ (বিটিআরসি-র সহযোগিতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে) জনাব সিদ্দিকুর রহমান আকন্দ সহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী / ইনোভেশন টিম | বিটিআরসি-র সহায়তায় বাস্তবায়িত হলে জনগণ সারাদেশব্যাপী একই নাম্বারে খুব সহজে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সহায়তা নিতে পারবে। | বাস্তবায়িত। |

| ক্র/নং | ইনোভেশন কার্যক্রমের বিবরণ | বাস্তবায়নকাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রস্তাবিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি |
|--------|---|--|---|---|
| ৭। | অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য সম্বলিত অনলাইনভিত্তিক HR ডাটাবেজ তৈরিকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (স্টোর) | HR ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে চাকুরিরতদের হালনাগাদ তথ্য অনলাইনে পাওয়া যাবে। | বাস্তবায়নাধীন। ৯০% কাজ সম্পন্ন। পাইলটিং কাজ চলমান। |
| ৮। | সকল অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরিকরণ; | ১ জুলাই ২০১৭ – ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক উপ-পরিচালক (অপাঃও মেইনঃ) | মোবাইল এ্যাপস-এর সাহায্যে অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরির ফলে প্রতিবেদন প্রস্তুত সহজ ও গ্রহণযোগ্য হবে। ILO এর সহায়তায় এ্যাপসটি নির্মিত হবে। | বাস্তবায়নাধীন। ৫০% কাজ সম্পন্ন। |