

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১  
www.ssd.gov.bd


নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০৮.১৯-৫০১

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪২৬ ব:  
২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি:

বিষয় : “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা গত ১৫/১০/২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

  
(শিরিন আখতার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. যুগ্ম প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পওবিপ্র), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-৪, ঢাকা।
১৬. পরিচালক (উন্নয়ন), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।
৫. মাস্টার কপি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-১

[www.ssd.gov.bd](http://www.ssd.gov.bd)

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	মোঃ শহিদুজ্জামান সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সভার তারিখ	:	১৫ অক্টোবর ২০১৯
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উপস্থাপন করা হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকল্পের “Time Bound Work plan” প্রণয়ন করে সে মোতাবেক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করা প্রয়োজন। তিনি উপ- প্রধান কে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান জানান যে, “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-যে কোন দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৫৬টি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অগ্নিকান্ডসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগ মোকাবেলা, উদ্ধার ও প্রাথমিক সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা এবং বর্তমান মেয়াদ জুলাই’২০১২ হতে জুন’২০২০ পর্যন্ত।

০৩। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আওতাধীন ১৫৬টির মধ্যে ৪৮ টির পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৪৭টি চালু করা হয়েছে এবং ১টি চালুর অপেক্ষায় আছে। এছাড়া, ৮৯টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০২টির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন, ১টির টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন কিন্তু মামলা জনিত কারণে নির্মাণ স্থগিত আছে, ৪টির জমির মূল্য পরিশোধিত এবং বর্তমানে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন, ৪টির জমি অধিগ্রহণে মামলা রয়েছে, ৩টির জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ ও ০২টির জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৪। প্রকল্প পরিচালক আরো অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদে (জুন ২০২০ পর্যন্ত)। জমি অধিগ্রহণ জটিলতা এবং পূর্ত কাজ সম্পন্ন হবেনা এরূপ ১৭টি স্টেশন রয়েছে যেমন: (১) পাগলা (স্থল কাম নদী)-নারায়ণগঞ্জ, (২) কাঁচপুর-নারায়ণগঞ্জ, (৩) খালিয়াজুরী (স্থল কাম নদী)-নেত্রকোণা, (৪) ভুরুজামারি-কুড়িগ্রাম, (৫) ধামুইরহাট-নওগাঁ, (৬) চৌহলী-সিরাজগঞ্জ, (৭) দেবিদ্ধার-কুমিল্লা, (৮) ব্রাহ্মণপাড়া-কুমিল্লা, (৯) তিতাস-কুমিল্লা, (১০) বাঘাইছড়ি (স্থল কাম নদী)-রাঙ্গামাটি, (১১) নানিয়ারচর (স্থল কাম নদী)-রাঙ্গামাটি, (১২) মহালছড়ি (স্থল কাম নদী)-খাগড়াছড়ি, (১৩) মানিকছড়ি-খাগড়াছড়ি, (১৪) নাইক্ষ্যংছড়ি-বান্দরবান, (১৫) গোয়াইঘাট-সিলেট, (১৬) আজমিরীগঞ্জ (স্থল কাম নদী)-হবিগঞ্জ, (১৭) মতলব (উত্তর)-চাঁদপুর। তিনি আরো অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ১৫৬টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে ১৫২টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ/বন্দোবস্তের সেলামী বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ/বন্দোবস্তের সেলামী বাবদ অর্থ পরিশোধকৃত স্টেশনের মধ্যে ১৩টি এবং জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ৪টিসহ মোট ১৭টি ফায়ার স্টেশনের পূর্ত কাজ প্রকল্প মেয়াদে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় অন্য প্রকল্পে স্টেশন গুলো স্থানান্তর করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, নতুন নিয়মে ১৭টি স্টেশনের জমির মূল্য ডিপিপি চেয়ে বেশি হওয়ায় এবং গণপূর্তের নতুন রেট সিডিউলের কারণে পূর্ত কাজের ব্যয় ডিপিপি চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প দলিল সংশোধন করা যেতে পারে।



০৫। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৭ মাসে প্রথম বার সংশোধন হয়। ডিপিপি সংশোধনকালে প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত তখনকারী নিয়মে জমির মূল্যের প্রাক্কলন করা হয়েছে। এরপর সরকারিভাবে জমির মৌজা মূল্য পুনঃনির্ধারণসহ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমির মৌজামূল্যের তিনগুন ধার্য করার বিধান করায় প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ চাহিদাকৃত প্রকৃত মূল্যের পরিমাণ ডিপিপিতে স্টেশন ভিত্তিক উল্লেখিত মূল্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় জমি অধিগ্রহণে সমস্যা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণ খাতে ১৫৬টি ফায়ার স্টেশনের বিপরীতে মোট ৮১৬৫.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫২ টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তের সেলামি মূল্য বাবদ ৫৬১৩.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ খাতে ২৫৫২.০২ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট আছে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত জানতে চাওয়া হলে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যুগ্মপ্রধান সুনির্দিষ্টভাবে Exercise করে ডিপিপি'র সংশোধনের পরামর্শ প্রদান করেন।

০৬। যে জেলার জমির বিষয়ে সমস্যা আছে সে জেলার জেলা প্রশাসন এবং জমির মালিকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ডিপিপি'র মূল্যের মধ্যে থেকে কাজটি করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে যুগ্ম-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি আলোচ্য জেলার জমির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে (জেলা প্রশাসন, জমির মালিক ইত্যাদি) আলাপ আলোচনাসহ বিস্তারিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে Exercise করে প্রকল্পের ২য় সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।


৭। উপ-প্রধান জানান এ প্রকল্পের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমি নির্বাচন সঠিক হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় খুব নীচু জমি নির্বাচন করা হয়েছে, বর্তমানে যা ভরাট করে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হলে প্রকল্পের ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

০৮। উপ-প্রধান জানান ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় যে সকল স্টেশনের জমির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হবে সে সকল স্টেশনে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। তিনি আরো জানান মামলাজনিত কারণে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এমন ১৭টি স্টেশন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ প্রকল্পটির কিছু কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত দেন।

০৯। বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (৯.১) প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত এবং প্রকল্পের Scope কমে যাওয়ায় প্রকল্পটির ২য় সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- (৯.২) যে জেলার জমির বিষয়ে সমস্যা আছে সে জেলার সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে (জেলা প্রশাসন, জমির মালিক ইত্যাদি) আলাপ আলোচনাসহ বিস্তারিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে Exercise করে প্রকল্প সংশোধন করা;
- (৯.৩) ১৫৬ প্রকল্পের প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদ (জুন ২০২০) এর মধ্যে যে কয়টির কাজ করা সম্ভব হবে না তার তালিকা প্রণয়নসহ যে সকল বিষয়/ কম্পোনেন্ট এ সংশোধন প্রয়োজন হবে, সে সকল কম্পোনেন্ট সুনির্দিষ্টভাবে Exercise করে অসমাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- (৯.৪) নির্বাচিত যে সকল জমি ফায়ার স্টেশন নির্মানের জন্য উপযুক্ত নয় মর্মে প্রতিয়মান হয় সেসকল জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে আলাপ করে সম্ভব হলে বিকল্প জমি নির্বাচন করা।

১০। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(মোঃ শহিদুজ্জামান)  
সচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 পরিকল্পনা শাখা-১

১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	মেডন মোস্তফিজুল হক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-০৪৪১৬৬	
২.	ডোঃ মিজবানুল হক ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সুপার সিস্টেমস	০১৭২০০৩৭৪৪১	
৩.	ডোঃ মোস্তাফিজুল হক সুপার-ইউজ	ইউজি সিস্টেমস আইসি আইসি		
৪.	ডোঃ নাজিম সুপার-ইউজ	ফায়ার সিস্টেমস	০১৫৫২৩১৭৩২৬	
৫.	ডোঃ মিজবানুল হক ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	গনসুর্ভ অসিস্ট্যান্ট	০১৫৩৪৫০৩৪০৫৭	
৬.	মুহম্মদ মঞ্জিলুল হক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	গনসুর্ভ অসিস্ট্যান্ট	০১৭১৫০০৫৬১	
৭.	ডোঃ মোস্তাফিজুল হক ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	অর্থ-বিভাগ	০১৭৩৩৫৫১১৫৫	
৮.	মিজবানুল হক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	ফুড সিকিউরিটি অসিস্ট্যান্ট	০১৭২৬৩২২৪ ৩৪	
৯.	মিজবানুল হক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	ফুড সিকিউরিটি অসিস্ট্যান্ট	০১৭৭২৫০০৪০০	
১০.	ডোঃ মোস্তাফিজুল হক ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭২৫০০৫৬১	
১১.	ডোঃ মিজবানুল হক ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭৫৪০০০০০	
১২.	ডোঃ মোস্তাফিজুল হক ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	FSCD	০১৭০৩০৪০০৭০	



ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল	স্বাক্ষর
১০.	ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর সমষ্টি	১৩৩৩	০১৭৭৪৫৪৯৫৬	হুমায়ুন
১৪.	স্বাক্ষর: ডঃ হুমায়ুন কবীর সমষ্টি (সিআই) সমষ্টি	SSD, MOHA DSS	০১৭২৭২০২৭০২	হুমায়ুন
১৫.	ডঃ হুমায়ুন কবীর সমষ্টি (সিআই) সমষ্টি	সমষ্টি সমষ্টি সিআই	০১৭২৭২০২৭০২	হুমায়ুন
১৬.				
১৭.				
১৮.				
১৯.				
২০.				
২১.				
২২.				
২৩.				
২৪.				
২৫.				
২৬.				
২৭.				