

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১  
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০২১.১৭-(১ম খন্ড) ৪২

তারিখ : ২১ মাঘ ১৪২৬ ব:  
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি:

বিষয় : “১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ৩য় সভা গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো: শহিদুজ্জামান। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

*(Handwritten signature)*  
০৪/০২/২০২০

(শিরিন আখতার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৭৪৫২৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. বিভাগীয় প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব এবং প্রকল্প পরিচালক, “১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
উন্নয়ন অনুবিভাগ  
পরিকল্পনা শাখা-১  
[www.ssd.gov.bd](http://www.ssd.gov.bd)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মো: শহিদুজ্জামান  
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ২০২০  
সময় : সকাল ১১.০০ টা  
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযোজিত।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

০২। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি’র ২য় সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী প্রধান জানান যে, দেশের ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ১০৯৭৬.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন (ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলা, মাগুরা, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, রাজবাড়ী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও জামালপুর) গত ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন, ৫টির (শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, মাদারীপুর ও সুনামগঞ্জ) কাজ শেষ পর্যায়ে, ১টি (নোয়াখালী) ভবনের ফিনিশিং এবং সীমানা প্রাচীরের কাজ চলছে। গাজীপুর অফিসের মাটি ভরাট কাজ চলমান অবস্থায় মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে।

০৪। গাজীপুর অফিসের জমি সংক্রান্ত উদ্ভূত মামলার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মামলাটি বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে আছে। সরকারি স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে মামলার তদারকি করা এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলসহ অন্যান্য বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন পাসপোর্ট অফিসের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন, নামজারি ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

০৫। প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০২০ তারিখে শেষ হবে। গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত মামলা চলমান বিধায় নির্ধারিত সময়ে ভবন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস গাজীপুর কে “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রকল্পের আওতাধীন পাসপোর্ট অফিসসমূহের সম্পূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

০৬। সভায় উপস্থিত পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধিগণ জানান, গাজীপুর ব্যতীত প্রকল্পের আওতাধীন অন্যান্য ভবনের কাজ ফিনিশিং পর্যায়ে রয়েছে সে ক্ষেত্রে গাজীপুর অফিসকে “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পে স্থানান্তর করে প্রকল্পটি চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত করা যেতে পারে।




এ ক্ষেত্রে আইএমইডি'র সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে পিইসি'র সুপারিশক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ মোতাবেক দূত প্রকল্প সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

০৭। **বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

- (৫.১) প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্তকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত করার বিষয়ে দূত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
- (৫.২) “১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন গাজীপুর অফিসের জায়গা সংক্রান্ত মামলা দূত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া এবং এই অফিস নির্মাণের কাজ “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (৫.৩) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন অফিসসমূহের নির্মাণ কাজ দূত সম্পন্ন করা;
- (৫.৪) আইএমইডি'র ২০/১০/২০১৯ তারিখের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (৫.৫) প্রকল্পের কাজ সরেজমিন পরিদর্শনকালে কাজের বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য/মতামত লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকল্প সাইটে সাইট বুক সংরক্ষণ করা;
- (৫.৬) চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা;
- (৫.৭) প্রকল্পের কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(মো: শহিদুজ্জামান)  
সচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 পরিকল্পনা শাখা-১

২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান ইকবাল অতিরিক্ত সচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১১৫৬৭০৫২	
২.	শেখ জেমা বেগম সহকারী সচিব	ডিজিটাল		
৩.	শ্রী: মোকাম্মদ হুসাইন সুপার-ভাইস	সিটি ডেভেলপমেন্ট বিভাগ	০১৭২১০০৩০৬৬	
৪.	শ্রী: মজিব সুপার-ভাইস	কার্যক্রম বিভাগ	০১৫৫২৩১৯৩২৬	
৫.	শ্রী: নব্বীর হুসাইন অতিরিক্ত সচিব	পারিকল্পনা ও সিআইসি বিভাগ	০১৭৭৫-১১ ৩৪৫৪	
৬.	শ্রী: আব্দুল হান্নান ইকবাল পারিকল্পনা	IMED	০১৭৭৪৫৫৩৭৫৬	
৭.	শ্রী: হাফিজুর রহমান সিস্টেম অ্যান্ড (ইউইসি)	PWD	০১৭১১-১৩০৪১৬	
৮.	শ্রী: আব্দুল হান্নান ইকবাল নির্মাণ মন্ত্রণালয়	গণস্বাস্থ্য অধিদপ্তর	০১৪১৭৫৫৫৫১৩	
৯.	শ্রী: মোকাম্মদ হুসাইন সুপার-ভাইস	SSD	০১৭১৫০০৪০৩০	
১০.	শ্রী: মুহাম্মদ হান্নান সুপার-ভাইস	SSD	০১৭১৬৪২১৫১	
১১.	শ্রী: বিদ্যুজ্জিৎ বড়ুয়া নির্বাহী সচিব	DOA	০১৭৭২৫০০৪০০	
১২.	শ্রী: হাফিজুর রহমান সিস্টেম অ্যান্ড	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৫০০৫৫৯২	
১৩.	শ্রী: মোকাম্মদ হুসাইন সুপার-ভাইস	FD	০১৭১১-৭৭০৭০৬	



১৬৬

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল	স্বাক্ষর
১৪.	কিরিষিন জাহাঙ্গীর মি: ম: ম: ম: ম:	SSD	০১৭১৬ ৩২৩৪৩৪	
১৫.	শাহরিজ মোহাম্মদ হাফিজুল হক মি: ম: ম: ম: ম: (সিআইসি)	SSD	০১৭২৩২০২৭৬২	
১৬.				
১৭.				
১৮.				
১৯.				
২০.				
২১.				
২২.				
২৩.				
২৪.				
২৫.				
২৬.				
২৭.				