

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd


নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০২১.১৭(১ম খন্ড)- ৪৭২

তারিখ : ১৮ আশ্বিন ১৪২৬
০৩ অক্টোবর ২০১৯

বিষয় : “১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভা গত ০১/১০/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো: শহিদুল্লাহমান। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৭৪৫২৫

বিতরণ (জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সদস্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. যুগ্ম প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৫. উপপ্রধান, পরিকল্পনা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, “১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মো: শহিদুল্লাহ মান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ০১ অক্টোবর ২০১৯
সময় : বেলা ১১.০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযোজিত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং প্রকল্প পরিচালককে সভার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দেশের ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ১০৯৭৬.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে ইতোমধ্যে ১০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন গত ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরো ৩টি ভবন উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া, ৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। তবে, গাজীপুরে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ স্থগিত হয়েছে। সভাপতি দ্রুত ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি যে সকল ভবন ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে সে সকল ভবনে অতিদ্রুত অফিস স্থানান্তর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০২। সভাপতি গাজীপুরে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে মামলার অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, আগামী নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ১ম সভাহে মামলার শুনানী হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। শুনানীর পর মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ ব্যাপারে পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সহ অন্যান্য আইনজীবীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে মর্মেও প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

০৩। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পের জন্য অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় নিম্নরূপ আন্তঃঅংশ সমন্বয়ের সুপারিশ করা:

ক্র: নং	ইকনমিক কোড	অনুমোদিত (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত (আন্তঃঅংশ সমন্বয়)	পার্থক্য (৩-৪)
১।	৪৮৮৩-সম্মানী ভাতা	৪.০০	৫.০০	(+) ১.০০
২।	৪৮৮৫-মাটি ও উপকরণ পরীক্ষা	২৫.৫০	২৪.৫০	(-) ১.০০
৩।	৬৮১২-সিসিটিভি ক্যামেরা	৩৪.০০	৩৭.৪৩	(+) ৩.৪৩
৪।	৬৯০১-ভূমি অধিগ্রহণ	২৩৬৭.২৭	২৩৬৩.৮৭	(-) ৩.৪০
৫।	৭০০১-ভূমি উন্নয়ন	১১৪.৭২	১১১.১০	(-) ৩.৬২

২৬


ক্র: নং	ইকনমিক কোড	অনুমোদিত (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত (আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়)	পার্থক্য (৩-৪)
৬।	৭০০৬-পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	৫৩৪৫.৫৩	৫৪৩৪.৭০	(+) ৮৯.১৭
৭।	৭০১৬-অন্যান্য স্থাপনা	১১১০.২৭	১০৫০.২১	(-) ৬০.০৬
৮।	৭০৪১-বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৭.০০	১৬.০১	(-) ০.৯৯
৯।	৭০৪৬-বহি: পানি সরবরাহ	৩২১.৫৮	৩৩৬.২৩	(+) ১৪.৬৫
১০।	৭০৫৬-বহি: বিদ্যুতায়ন	৭৬৫.০০	৭৩৭.৭৫	(-) ২৭.২৫
১১।	৭০৫৬-সৌরবিদ্যুৎ	৮৫.০০	৭৩.০৭	(-) ১১.৯৩

৪। এছাড়া, প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক নিম্নরূপ ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধির প্রস্তাব সুপারিশ করা হয়েছে:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অফিসের নাম	অনুমোদিত (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত (আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়)	পার্থক্য (৩-৪)
১	২	৩	৪	৫
১।	ভোলা	৫২৩.৪৬	৪৯২.৯৯	(-) ৩০.৪৭
২।	বরগুনা	৫৪৫.২২	৫২২.১০	(-) ২৩.১২
৩।	লক্ষ্মীপুর	৬৬৭.১৪	৭৩৮.১৫	(+) ৭১.০১
৪।	গাজীপুর	৮৮০.২৯	৯১৫.১৬	(+) ৩৪.৮৭
৫।	নারায়নগঞ্জ	৯১৫.৭৭	১০১৭.৯৮	(+) ১০২.২১
৬।	জামালপুর	৬১৬.০৩	৬১০.০৯	(-) ৫.৯৪
৭।	নেত্রকোনা	৫৩৫.৬২	৫৪৯.৭৫	(+) ১৪.১৩
৮।	মাদারীপুর	৬০১.৬৮	৫৪৪.৩৭	(-) ৫৭.৩১
৯।	শরীয়তপুর	৬০৫.৩৩	৬১০.৮২	(+) ৫.৪৯
১০।	রাজবাড়ী	৫৪৬.৯০	৫১৮.৮৭	(-) ২৮.০৩
১১।	মাগুরা	৬১২.৬৭	৬২৫.৬০	(+) ১২.৯৩
১২।	সাতক্ষীরা	৭২৩.৩১	৭২৪.৪১	(+) ১.১০
১৩।	বাগেরহাট	৫৯৮.৯২	৬০০.৭১	(+) ১.৭৯
১৪।	ঝিনাইদহ	৫০১.৪০	৫১৬.৬৬	(+) ১৫.২৬
১৫।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০৯.৯৪	৪৫৮.৪৪	(-) ৫১.৫০
১৬।	নওগাঁ	৬৪৪.১৯	৫৯৯.৫৮	(-) ৪৪.৬১
১৭।	সুনামগঞ্জ	৫৮০.৭৬	৫৬০.৬৪	(-) ২০.১২


৫। আইএমইডি'র প্রতিনিধি প্রকল্পে কোন নতুন অঙ্গ যুক্ত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ডিপিপি'র বহিরে কোন নতুন অঙ্গ যুক্ত হয় নাই। আইএমইডি'র প্রতিনিধি জানান, যেহেতু আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়ের ফলে মোট প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না এবং নতুন কোন অঙ্গ যুক্ত হচ্ছে না সেহেতু নিয়ম অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রণালয় নিজেই প্রথমবার এই আন্ত:অঙ্গ সমন্বয় করতে পারেন। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।



০৬। বিত্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (৬.১) প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্তঃঅঙ্গ-সর্মস্বয়ের প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্ত সুপারিশ করা হয়;
- (৬.২) যেসকল ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান সেসকল ভবনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা;
- (৬.৩) গাজীপুরের জায়গা সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া;
- (৬.৪) যেসকল ভবন ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে সেসকল ভবনে অতিদ্রুত পাসপোর্ট অফিস স্থানান্তর করা;
- (৬.৫) প্রকল্পের কার্যাবলীর গুনগত মান বাজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী কাজের গতি ত্বরান্বিত করা;
- (৬.৬) এডিপি'তে বরাদ্দকৃত শতভাগ অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা;
- (৬.৭) প্রকল্পের কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা।

০৭। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(স্বাক্ষর: শহিদুল আলম)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

