


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৫৮১৫১৫৫৪


২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন)

ক্র: নং:	কোড নং	খাত	বরাদ্দ	২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত খরচ	ক্রয়ের আর্থিক পরিকল্পনা
১	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	১৩,৭৮,৯৪,০০০	২০,২৮,১৪,৪০০	১,৩০,০০,০০০
২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৮,০০,০০০	৫,০০,০০০	১৩,০০,০০০
৩	৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার	২৫,৫০,০০০	৪,৫০,০০০	২১,০০,০০০
৪	৪১১২৩১০	ফ্যাক্সমেশিন	১২,৭৫,০০০	০	১২,৭৫,০০০
৫	৪১১২৩১০	মেটাল ডিটেক্টর	৭,২০,০০০	০	৭,২০,০০০
৬	৪১১২৩১০	আর্চওয়ে	৬৪,০০,০০০	০	৬৪,০০,০০০
৭	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২,২৫,৬০,০০০	১,৮০,০০০	২,২৩,৮০,০০০
৮	৪১৪৩১০২	আরবারি কালচার	১৬,০০,০০০	০	১৬,০০,০০০
				মোট=	৪,৮৭,৭৫,০০০

কথায়: চার কোটি সাতাশ লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা।


মুহাম্মদ শাহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরাদ্দ মন্ত্রণালয়


মো: মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৫৮১৫১৫৫৪

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্পের নাম

ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

ঃ “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প(কোড নং ২২৪২৩৯৪০০০০০০০০)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	বরাদ্দ (টাকা)	ইউনিট	প্রাক্কলিত ব্যয়								মন্ত
					টাকার পরিমাণ	বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ	মোট সময় দিন	
১.	“বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প।	স্টেশনারী	৪০ লক্ষ	০৪টি	১০ লক্ষ	১৬-০৮-২০	১৫-০৯-২০	২০-০৯-২০	২৬-০৯-২০	২৭-০৯-২০	৩০-০৯-২০	৪৫ দিন	
					১০ লক্ষ	০৩-১০-২০	০২-১১-২০	১০-১১-২০	১৫-১১-২০	১৮-১১-২০	৩১-১২-২০	৮৮ দিন	
					১০ লক্ষ	০৫-০১-২১	০৬-০২-২১	১৩-০২-২১	১৭-০২-২১	২২-০২-২১	৩১-০৩-২১	৮৬ দিন	
					১০ লক্ষ	১২-০৪-২১	১১-০৫-২১	১৭-০৫-২১	১৯-০৫-২১	২৩-০৫-২১	৩০-০৬-২১	৮০ দিন	
		কনজুবেমল আইটেম	২০ লক্ষ	০৪টি	০৫ লক্ষ	১৬-০৮-২০	১৫-০৯-২০	২০-০৯-২০	২৬-০৯-২০	২৭-০৯-২০	৩০-০৯-২০	৪৫ দিন	
					০৫ লক্ষ	০৩-১০-২০	০২-১১-২০	১০-১১-২০	১৫-১১-২০	১৮-১১-২০	৩১-১২-২০	৮৮ দিন	
					০৫ লক্ষ	০৫-০১-২১	০৬-০২-২১	১৩-০২-২১	১৭-০২-২১	২২-০২-২১	৩১-০৩-২১	৮৬ দিন	
					০৫ লক্ষ	১২-০৪-২১	১১-০৫-২১	১৭-০৫-২১	১৯-০৫-২১	২৩-০৫-২১	৩০-০৬-২১	৮০ দিন	
		মেরামত ও সংরক্ষণ(আসবাবপত্র)	৫ লক্ষ	০১টি	০৫ লক্ষ	০৫-০১-২১	০৬-০২-২১	১৩-০২-২১	১৭-০২-২১	২২-০২-২১	৩১-০৩-২১	৮৬ দিন	
					ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানী	২০৪৭৫.৪৫ লক্ষ	০১টি	এলসির মাধ্যমে আমদানীবোধ্য ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানীর নিমিত্তে এলসি খোলার জন্য ২০৪৭৫.৪৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ৪র্থ কিস্তিতে অর্থ অবমুক্তিপূর্বক মে-জুন/২০২২ মাসে এলসি খোলা সম্ভব হবে।					
ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণ সেবা	৮৪৮১.২২ লক্ষ	০১টি	ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে এলসি খোলার জন্য ৮৪৮১.২২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ২য় কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তিপূর্বক জানু-ফেব্রুয়ারী/২০২২ মাসে এলসি খোলা হবে।										

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত
কর্মকর্তার স্বাক্ষর(সীলসহ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান খান, পিএসসি, এনডিসি, টিই)

প্রকল্প পরিচালক
ফোন : ৯১৪৬৪৩৭