

সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদিত চলমান প্রকল্পসমূহের (১৬টি) তথ্যাদি:

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জানুয়ারী ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৩	১৪৭২১.৭৯
		১ম সংশোধিত : জানুয়ারী ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৬	১৬১১৭.১৮
		সময় বৃদ্ধি: জানুয়ারী ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮	১৬১১৭.১৮
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	২৫টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	লে: কর্ণেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান, বিএসপি, পিএসসি, ইনঞ্জিনিয়ার্স (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন নম্বর: ৯৫৫৬৭৫৬ মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩১৪৫০৭০ ই-মেইল: zulfiker.engrs@gmail.com	

৬৫

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/ স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত)	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই, ২০১২-জুন ২০১৬	৮৮৮৭৮.০০
		সময় বৃদ্ধিঃ জুলাই, ২০১২-জুন ২০১৭	
		১ম সংশোধিতঃ জুলাই, ২০১২-জুন ২০১৯	১২৫৭৯৯.৮৬
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	১৫৬টি ফায়ার স্টেশন জমি অধিগ্রহণ' নির্মাণ ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব মোঃ আতাউল হক, যুগ্ম-সচিব ফোন নম্বর: ৯৫৮৬১১৫ মোবাইল নম্বর: ০১৭২০০৩০৩৩২ ই-মেইল: a.haque_2009@hotmail.com	

২৫

(লক্ষ টাকায়)

১। প্রকল্পের নামঃ	৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ	
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	
৩। বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯	৫৪৩৫.০০
৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ	
৫। প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব সাগরিকা নাসরিন, উপসচিব ফোন নম্বর: ৯৫৭৭৮৮৫ মোবাইল নম্বর: ০১৯১০৩০০৫০০ ই-মেইল: sagoricanasrin@yahoo.com	

১৫৪

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯	২২৬৫৯.৭৮
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	ফায়ার সার্ভিসের জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব আবুল হাসনাত মো: লতিফুল কবির, যুগ্ম-সচিব ফোন নম্বর: ৯৫৫৬৭৫৯ মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫১০১২৮৯ ই-মেইল: latiful.kabir63@gmail.com	

২৫

(লক্ষ টাকায়)

১। প্রকল্পের নামঃ	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ।	
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩। বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০০৫-জুন ২০১০	৩১৭৫৫.৭৭
	১ম সংশোধিত : জুলাই ২০০৫-জুন ২০১৩	৩৩৭০৮.৪৮
	সময় বৃদ্ধি : জুলাই ২০০৫-জুন ২০১৪	
	২য় সংশোধিত : জুলাই ২০০৫-জুন ২০১৮	৪০৬৩৪.৬০
	৩য় সংশোধিত: জুলাই ২০০৫-জুন ২০১৯	৪৬৪৭৯.১৫
৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	পুরুষ জেল, মহিলা জেল ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ।	
৫। প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব জহুরুল আলম চৌধুরী, উপসচিব, ফোন নম্বর: - ৯৫৫৯৩০০ মোবাইল নম্বর: ০১৫৫০১৫৫০১৭ ই-মেইল: dcjkeranigonj2007@gmail.com , zahuruly@hahoo.com	

১৩৪

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬	১৪৪৪৮.৪৫
		সময় বৃদ্ধিঃ জুলাই ২০১১-জুন ২০১৭	-
		১ম সংশোধিতঃ জুলাই ২০১১-জুন ২০১৯	২৫১০২.৭৫
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	জমি অধিগ্রহণ, মাটিভরাট বাউন্ডারী ওয়াল, কারাগার নির্মাণ	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব এস এম শাহীন পারভেজ, উপ-সচিব। ফোন নম্বর: ৫৭৩০০১১৫। মোবাইল নম্বর: ০১৭৬৬৪৪৫৮০১ ই-মেইল: shaheenparvez95@yahoo.com	

১০৪

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	ইমপ্লিমেন্ট অব দি রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৮	২৬০৬৪.৮৫ (জিওবি ৭৫০.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫৩১৪.৮৫) প্রকল্পের সাহায্যের উৎস GIZ.
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	কারা বন্দীদের আইনি সহায়তা কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও মানসিক মনোবল অটুট রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সতায়তা প্রদান।	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত-সচিব ফোন নম্বর: ৯৫৭৪৫০৩ মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫০৫৫৪৯১ ই-মেইল: prc5287@yahoo.com	

২৫

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	৭৩৪২.৩৬
		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	৭৩৪২.৩৬
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব মোহা: মোজ্জামেল হক, উপ-সচিব ফোন নম্বর: ৫৭৩০১১১২ মোবাইল নম্বর: ০১৭১১০১৩৭৮৬ ই-মেইল: mozammeldof@yahoo.com	

১৩৫

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮	১২৭৬০.৬৪
		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	১২৭৬০.৬৪
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ খান ইউছুফজী, উপ-সচিব ফোন নম্বর: ৫৭৩০০৪৭৮ মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫১৭৫৯৭৫ ই-মেইল: enayetzai@gmail.com.	

১০৫

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ।	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯	৯৩৯৬.৭৮
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব মোকতার আহমেদ চৌধুরী ফোন নম্বর: ৫৭৩০১০১৩ মোবাইল নম্বর: ০১৭১১২২৪১৭৪ ই-মেইল: dighq@prison.gov.bd	

২/২

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ)।	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	কারা অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭	৩২০০.০০
		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জানুয়ারি ২০১৬ –ডিসেম্বর ২০১৮	৩২০০.০০
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগে কারাগারের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ল্যাগেজ স্কানার, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাসহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক, কারা উপ-মহাপরিদর্শক ফোন নম্বর: ০৮২১-৭১৩৬২৪ মোবাইল নম্বর: ০১৭১১০৬৬৩৯৩ ই-মেইল: fhaque11@yahoo.com	

৫৪

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৯	৪৪৯৮.৬৯
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ	১০ তলা ভিতের উপর ০৫ তলা বিশিষ্ট তথ্য সংরক্ষণের জন্য ভবন নির্মাণ।	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব হেলাল উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব ফোন নম্বর: ৯৫৭৭৮৮৬ মোবাইল নম্বর: ০১৭১০৯৩০৬৫১ ই-মেইল: helal5328@yahoo.com	

৬৮

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ।	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	১০৯৭৬.২১
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	তথ্য সংরক্ষণের জন্য ভবন নির্মাণ।	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব মো: আতিকুল হক, অতিরিক্ত সচিব ফোন নম্বর: ৯৫৭৪৫০৬ মোবাইল নম্বর: ০১৭১২১৫৭৩৭৯ ই-মেইল: atiqhuq@gmail.com	

৬০৮

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	“Implementaion of E-Passport and Automated Border Control Management in Bangladesh”	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৮	৪৬৩৫৯০.০৯
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো ২ মিলিয়ন ব্ল্যাঙ্ক বুকলেট জার্মানি হতে আনা হবে এবং ২৮ মিলিয়ন বুকলেট বাংলাদেশে প্রিন্ট করা হবে, ৫০টি ই-গেইট, এ্যাসেম্বলী লাইন, পাসপোর্ট প্রিন্টিং সেন্টার, পাসপোর্ট রিডার স্থাপন, পাসপোর্টে ১০ আঙ্গুলের ছাপ, চোখের কর্ণিয়ার ছাপ এবং মুখাবয়বের ছাপ সংযোজন, ই-পাসপোর্ট বুকলেট এ পলিকার্বনেট ডাটা পেইজ থাকবে, পাসপোর্টের ভিসা পেইজ বাঘের থ্রিডি Water Mark, UV Fiber, UV Page Number এবং বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ছবিসহ ডাটা পেইজ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন চিপ সংযোজিত থাকবে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭২টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৮০টি বিদেশী মিশনসহ মোট ২৫৯ টি অফিসে ই-পাসপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং প্রদান করা হবে।	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	ব্রি:জেনারেল সাঈদুর রহমান ফোন নম্বর: ৯১৪৬৪৩৭ মোবাইল নম্বর: ০১৭৬৯৫৬৬৬৬৬ ই-মেইল: pd.mrp.mrv@passport.gov.bd	

৫৯

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	৮৭০০.৩৫
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ	“১৬টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”	
৫।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য জনবল পদায়ন হয়নি।	

১০৫

(লক্ষ টাকায়)

১।	প্রকল্পের নামঃ	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DREAM it)	
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	
৩।	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯	৩৭২০.০০
৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ	প্রকল্পের আওতায় ডিএনসি সদয় দপ্তরসহ ৬টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ড্রাগ ইনফরমেশন কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা এবং সনাক্তকরণ সরঞ্জাম সংগ্রহ, পরামর্শক, সেবা ক্রয়, দেশি/বিদেশী প্রশিক্ষণ, গাড়ি সংগ্রহ।	
৫।।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরঃ	জনাব মু. নুরুজ্জামান শরীফ, এনডিসি ফোন নম্বর: ৮৮৭০০৪০ মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫০৮৯৪৯৭ ই-মেইল: adadmin@dnc.gov.bd	

৬৪

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

সংস্থাঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট (বেঃ মুঃ)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	
সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ					
সাব সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা ও পানিসরবরাহ ও গৃহায়ণ।					
১।	“১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই’ ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)	৫৩১২৬	৫৩১২৬	-	জিওবি
২।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের ২৬টি দপ্তর/আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই’ ২০১৮ হতে জুন ২০২০)	৬১৫২১	৬১৫২১	-	জিওবি
৩।	কক্সবাজার ডিএডি দপ্তরসহ কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত ফায়ার স্টেশন স্থাপন (জুলাই’ ২০১৮ হতে জুন ২০২০)	১৬১৬৮	১৬১৬৮	-	জিওবি
৪।	দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৮০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জানুয়ারি ২০২০)	১৯৬৪২০	১৯৬৪২০	-	জিওবি
৫।	দেশের উত্তর অঞ্চলে (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৩২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জানুয়ারি ২০২০)	৭৯৪৮১	৭৯৪৮১	-	জিওবি
সেক্টরঃ জনপ্রশাসন					
৬।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০)	১৬৯৩৮	১৬৯৩৮	-	জিওবি
৭।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে জুন’২০২২)	১২১২৪৫	১২১২৪৫	-	জিওবি
৮।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ওয়ারলেস ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	৫৯৩২২	৫৯৩২২	-	জিওবি
৯।	স্ট্রিংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট (০১/০২/২০১৮-৩০/০৬/২০২০)	৮০৬২ (৬১৫৯)	৮০৬২ (৬১৫৯)	-	জিওবি
১০।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (ফেইজ-২) প্রকল্প	২৫০০০০	২৫০০০০	-	জিওবি

৬০৫

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা :

সংস্থাঃ কারা অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট (বৈঃ মুঃ)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	
সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সাব সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা ও পানিসরবরাহ ও গৃহায়ণ।					
১।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি'২০১৮ হতে জুন' ২০২০)	৫৩২৩৯	৫৩২৩৯	-	জিওবি
২।	৬টি বিভাগীয় শহরে কারা উপ মহাপরিদর্শকের অফিস ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৮৮৩২	৮৮৩২	-	জিওবি
৩।	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ)	১৫০০০	১৫০০০	-	জিওবি
৪।	বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী কেরাণীগঞ্জ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	১৫০০০	১৫০০০	-	জিওবি
৫।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৫৯১৪১	৫৯১৪১	-	জিওবি
৬।	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	২৭৮১৫	২৭৮১৫	-	জিওবি
৭।	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	১৮০০০	১৮০০০	-	জিওবি
৮।	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২০)	১৭৭০৪	১৭৭০৪	-	জিওবি
৯।	বৃহত্তর নোয়াখালী (ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর) জেলার ৩টি কারাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২০)	১৮০০০	১৮০০০	-	জিওবি
১০।	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৩০০০০	৩০০০০	-	জিওবি
১১।	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৩০০০০	৩০০০০	-	জিওবি
১২।	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৩০০০০	৩০০০০	-	জিওবি
১৩।	খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৩০০০০	৩০০০০	-	জিওবি
সেক্টর : স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ					
১৪।	ঢাকা কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ কেরাণীগঞ্জ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৩১৮৪৬	৩১৮৪৬	-	জিওবি
সেক্টর : জনপ্রশাসন					
১৫।	কারা বিভাগের সেবা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	২০০০০	২০০০০	-	জিওবি

৬০৫

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

সংস্থাঃ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট (বৈঃ মুঃ)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	

সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সাব সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা ও পানিসরবরাহ ও গৃহায়ণ।

১।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২১)	৪৭০০	৪৭০০	-	জিওবি
২।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি'২০১৯ হতে ডিসেম্বর'২০২১)	১৩৩৫৪	১৩৩৫৪	-	জিওবি

সংস্থাঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সাব সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা ও পানিসরবরাহ ও গৃহায়ণ।

১।	বিভাগীয় শহরে (রংপুর, খুলনা ও ময়মনসিংহ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই' ২০১৭ হতে জুন' ২০১৯)	১৭২৪	১৭২৪	-	জিওবি
২।	দেশের ৪১টি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নির্মাণ (জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২২)	৫৩১৬৬	৫৩১৬৬	-	জিওবি
৩।	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩তলা বিভাগীয় অফিসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৩৩৬১	৩৩৬১		

সেক্টর : জনপ্রশাসন

৪।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১৫০৯৬	১৫০৯৬	-	জিওবি
	সেক্টর : স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ				
৫।	৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৪৪৬৫১	৪৪৬৫১	-	জিওবি

৫০৪